



Documento firmato da:
CLAUDIO NARDELLA
18.09.2019 14:23:18 UTC



Ambasciata d'Italia a Bruxelles

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.1 L'AMBASCIATRICE D'ITALIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri"

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Vista la determina a contrarre del 13-9-2018 per l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione lavori di adattamento dell'immobile di proprietà sito in "Rue Joseph II 22-24 -- 1000 BRUXELLES", CIG7692898C3F;

Vista il contratto firmato in data 19 dicembre 2018 tra l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles e la ditta ART filiale di Valens registrato alla Corte dei Conti (n. 323 del 24 gennaio 2019) per un importo di € 802.674,40;

Visto il verbale di inizio dei lavori del 29 gennaio 2019;

Vista la necessità di procedere a modifiche alle opere previste dal progetto di appalto per migliorare le misure di sicurezza e la funzionalità della cancelleria diplomatica;

Vista la perizia di variante, del 26 giugno 2019, predisposta dall'Arch. Gianluca Di Fabio progettista e direttore dei lavori, con le motivazioni ivi esplicitate e recante una maggiore spesa pari ad €75.096,63 rispetto all'importo originario previsto dal contratto del 19 dicembre 2019 di € 802.674,40 per un importo complessivo di € 877.771,03;

Su proposta del responsabile unico del procedimento;


Constatato che la procedura si è svolta regolarmente;

DECRETA

1. di approvare la perizia di variante sopra menzionata ed allegata al presente decreto di cui fa parte integrante;

2. di approvare la maggiore spesa di € 75.096,63 per un importo totale del contratto con la ditta ART filiale di Valens pari a € 877.771,03;
3. di procedere alla stipula di un addendum al contratto del 19 dicembre 2018 con la ditta ART filiale di Valens;

Bruxelles, - 7. 08. 2019



L'Ambasciatrice Elena Basile