



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per l'Amministrazione
l'Informatica e le Comunicazioni - Ufficio II

Oggetto: variante in aumento del contratto per la fornitura e posa in opera di otto bussole di sicurezza per il controllo degli accessi in corrispondenza degli ingressi laterali del Palazzo della Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

VISTO il D.P.R. 05.01.1967 n. 18;

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.P.R. 19.05.2010 n. 95;

VISTO il DM 11.10.2010 n. 034/2060, registrato alla Corte dei Conti in data 11.10.2010, Reg. n. 18, foglio 146, che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni Generali;

VISTO il D.Lgs. 30.3.01 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 23.12.2013 n. 65 del 23.12.2013, registrato alla Corte dei Conti il 10.02.2014, Fg. 345, il quale si conferisce l'incarico dirigenziale di Direttore Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni al dott. Eduardo Brunetti;

VISTO il D.M. 5500/888 dell'01/07/2015 registrato alla Corte dei Conti il 29.07.2015, reg. n. 1967. di preposizione del dott. Federico Balsani a Capo dell'Ufficio II della D.G.A.I.;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 - bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 303 del 31.12.2015 recante la tabella 6, relativa al bilancio MAECI 2016-2018;

VISTO il D.M. n. 5021/01 bis del 13.01.2016 registrato alla D.G.R.I. con il quale l'On. Ministro ha attribuito le

risorse finanziarie, umane e materiali al dott. Eduardo Brunetti Direttore Generale della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni per l'anno 2016;

VISTO il D.M. n. 5510/55 del 20.01.2016 di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio finanziari 2016 al Capo dell'Ufficio II della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni;

VISTO D.Lgs. n.50 del 18/4/2016;

VISTO il comunicato del Presidente ANAC dell'11/5/2016 con cui si chiarisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163/2006 agli affidamenti aggiudicati prima della entrata in vigore del nuovo codice e per i quali siano disposte anche varianti senza l'indizione di una nuova gara;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ed in particolare gli artt. 114 comma 2 e 132;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, ed in particolare l'art. 311 comma 2 lett.c) ed il comma 4;

CONSIDERATO che la scrivente Amministrazione ha stipulato, dopo espletamento di una gara, indetta sulla base dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, l'atto di cottimo n. 25643 del 09/02/2016 con la ditta Saima Sicurezza S.p.A per un importo complessivo pari ad € 63.050,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 76.921,00 approvato con D.M. 5512/1873 del 15/12/2015 e successivo D.M. n. 5512/286 del 09/02/2016;

CONSIDERATO che il predetto atto ha come oggetto la fornitura di otto bussole di sicurezza e accessori vari da posizionare presso gli ingressi del MAECI come da progetto e successive indicazioni dell'Ufficio;

CONSIDERATO che il contratto è ancora in fase di esecuzione in quanto l'Amministrazione, per eseguire alcuni lavori di somma urgenza presso l'ingresso centrale, ha richiesto alla Società SAIMA di sospendere l'esecuzione delle prestazioni;

ACCERTATO che ad oggi sono state fornite e poste in opera sei delle otto bussole di sicurezza, e che le restanti due bussole da posizionarsi presso l'ingresso centrale, per le ragioni sopra esposte non sono state ancora installate;

CONSIDERATO che, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del luogo sopra descritto, intervenuti nel corso dell'esecuzione del contratto, oggi si rende necessario modificare il posizionamento precedentemente stabilito presso l'ingresso centrale, andando a posizionare le due bussole mancanti presso l'ingresso lato Ponte Milvio non interessato al momento del contratto ad una sostituzione delle stesse;

CONSIDERATO

che nel citato ultimo ingresso sono presenti tre varchi d'accesso, per cui si ritiene opportuno, per garantire il medesimo standard di sicurezza, proporre alla società SAIMA una variante contrattuale in aumento finalizzata ad acquisire la terza bussola al fine di sostituire l'intero blocco varchi Ponte Milvio;

CONSIDERATO

che il contratto è stato stipulato a corpo per cui si chiederà alla società una variante in aumento nei limiti del quinto dell'importo contrattuale che è pari ad € 12.610,00;

DETERMINA

1. Di chiedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla società SAIMA s.p.a. una variante contrattuale in aumento delle prestazioni per la fornitura e posa in opera di una bussola di sicurezza previa sottoscrizione di atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
2. Che l'importo derivante dall'affidamento di cui al punto 1, non potrà essere superiore ad € 12.610,00 oltre IVA, e che la spesa graverà sul capitolo 7256 residui di lettera F per l'esercizio finanziario 2016;
3. Di nominare - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, del D.Lgs. 163/2006 - quale responsabile unico del procedimento il Capo Ufficio II della DGAI.

Roma, 28/06/2016

Il Capo dell'Ufficio
dott. Federico Balsani

