



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e di finanza pubblica”;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 recante “Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l'art. 226, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a norma dell'art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133” come da ultimo modificato dal D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163;

VISTO il D.M. 1202/3361 del 7 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2023 Reg. n. 3372, recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 44, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il D.M. n. 5216/1 bis del 23 gennaio 2025, con cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha attribuito ai titolari dei Centri di responsabilità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'anno 2025, in particolare l'art. 6;

VISTO il D.D. n. 5600/59 del 27 gennaio 2025, con cui il Direttore Generale della DGAI ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità ed alla gestione dei Capi degli Uffici di livello dirigenziale non generale della DGAI;

VISTO il D.D. 5617/3 del 07.01.2022 con cui è stata avviata la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, della progettazione preliminare per il rifacimento dell'infrastruttura di rete del Palazzo della Farnesina e di Villa Madama in favore dell'RTI costituito da Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) e Converge S.p.A. (mandante) nell'ambito della "Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, Edizione 7, Lotto 1 (Amministrazioni ed Enti articolati a livello centrale)" (ID 2096) – CIG 77435389B3;

ACQUISITI il Codice Identificativo Gara (derivato) 9058646728 e il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico J85E22000410007;

VISTA la Richiesta di valutazione preliminare Prot. MAECI n. 0004994 del 13.01.2022, inviata sulla piattaforma di e-Procurement di Consip "Acquisti in Rete" (ODA 6587953);

VISTA la prima versione del Piano di Esecuzione Preliminare, trasmesso dal RTI con comunicazione PEC del 19.05.2022, nonché, a seguito dei chiarimenti e delle modifiche richiesti dall'Amministrazione, l'ultima versione del Piano di Esecuzione Preliminare, ritrasmesso dal RTI con comunicazione PEC del 24.05.2022;

VISTO il D.D. 5617/537 del 24.05.2022 con cui, all'esito della valutazione dell'ultima versione del Piano di Esecuzione preliminare ritrasmesso con comunicazione PEC del 24.05.2022 e al fine della successiva emissione dell'Ordinativo di Fornitura, è stata affidata all'RTI costituito da Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) e Converge S.p.A. (mandante), nell'ambito della citata "Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, Edizione 7, Lotto 1 (Amministrazioni ed Enti articolati a livello centrale)" (ID 2096) – CIG 77435389B3, la predisposizione del Piano di Esecuzione Definitivo per il rifacimento dell'infrastruttura di rete del Palazzo della Farnesina e di Villa Madama;

VISTA la Richiesta di redazione del Piano di Esecuzione Definitivo Prot. MAECI n. 0086888 del 26.05.2022, inviata sulla piattaforma di e-Procurement di Consip "Acquisti in Rete" (ODA 6825981);

VISTO il Piano di Esecuzione Definitivo, trasmesso dal RTI con comunicazione PEC del 26.05.2022;

VISTO il D.D. 5617/547 del 27.05.2022 con cui, all'esito dell'approvazione del Piano di Esecuzione Definitivo per il rifacimento dell'infrastruttura di rete del Palazzo della Farnesina e di Villa Madama, trasmesso con PEC del 26.05.2022, questa Amministrazione ha disposto di affidare all'RTI costituito da Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) e Converge S.p.A. (mandante), nell'ambito della "Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, Edizione 7, Lotto 1 (Amministrazioni ed Enti articolati a livello centrale)", la fornitura e posa in opera degli Armadi Rack e dei cablaggi, delle opere accessorie di posa e di assistenza muraria a listino DEI, della fornitura di Switch, Access Point, del dispositivo e software di gestione degli Access Point e del dispositivo di sicurezza NAC, dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi, di intervento su chiamata su PdL e di monitoraggio e gestione rete, secondo le quantità e le specifiche tecniche riportate nel medesimo Piano di Esecuzione Definitivo;

VISTO il documento d'ordine prot. MAECI n. 0088435 del 30.05.2022 (ODAC 6826797), accettato dal Fornitore in data 31.05.2022, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera degli Armadi Rack e dei cablaggi, delle opere accessorie di posa e di assistenza muraria a listino DEI, della fornitura di Switch, Access Point, del dispositivo e software di gestione degli Access Point e del dispositivo di sicurezza NAC, dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi, di intervento su chiamata su PdL e di monitoraggio e gestione rete, per l'importo di Euro 4.470.982,73, IVA esclusa;

VISTO il D.D. 5617/728 del 12.07.2022 (visto UCB n. 442 del 04.08.2022), con cui è stato approvato il suddetto documento di stipula ed è stato assunto l'impegno di spesa di Euro 5.454.598,93, di cui Euro 4.470.982,73 da corrispondere all'RTI costituito da Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) e Converge S.p.A. (mandante), e Euro 983.616,20 per IVA da versare all'Erario;

CONSIDERATO che l'intervento di rifacimento della rete del Palazzo della Farnesina di cui al citato documento d'ordine prot. MAECI n. 0088435 del 30.05.2022 (ODAC 6826797) è volto a garantire l'adeguamento tecnologico della rete ai moderni standard operativi e di sicurezza;

VISTO il predetto il Piano di Esecuzione Definitivo, trasmesso dal RTI con comunicazione PEC del 26.05.2022, che prevedeva la fornitura di n. 5.114 PDL non schermate (R7L1-2RJ456AU e R7L1-2RJ456AU-I) e di n. 456 Patch Panel e accessori in rame non schermati (R7L1-PP246AU e R7L1-PP246AU-I), comprensivi del materiale attivo e passivo necessario all'installazione, dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi e di intervento su chiamata su PdL, di monitoraggio e gestione rete;

CONSIDERATO che, a causa della sopravvenuta necessità di utilizzare PDL di tipo schermato al fine di migliorare la performance e la trasmissione dei dati, nonché di aumentare il livello di sicurezza informatica della rete, si rende necessario sostituire le predette n. 5.114 PDL non schermate (R7L1-2RJ456AU e R7L1-2RJ456AU-I) e n. 456 Patch Panel e accessori in rame non schermati (R7L1-PP246AU e R7L1-PP246AU-I), comprensivi del materiale attivo e passivo necessario all'installazione, dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi e di intervento su chiamata su PdL, di monitoraggio e gestione rete;

CONSIDERATA altresì la necessità di acquisire ulteriori n. 536 PDL schermate comprensive del materiale attivo e passivo necessario all'installazione, dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi e di intervento su chiamata su PdL, di monitoraggio e gestione rete a fronte dell'incremento stimato delle postazioni di lavoro e di altri dispositivi da collegare alla rete, anche tenuto delle nuove assunzioni di personale che l'Amministrazione intende effettuare già a partire dal 2025;

CONSIDERATO inoltre che il citato Documento d'ordine prot. MAECI n. 0088435 del 30.05.2022 (ODAC 6826797) prevede la fornitura di n. 6 Switch di tipo 8 HPE (TOR), necessari per il rifacimento della rete e del cablaggio nelle sale CED della Farnesina;

VISTO il contratto di Appalto Specifico Prot. MAECI n. 0125185-P del 04.09.2024 ("SDAPA CED-Lotto1 –Sistemi Iperconvergenti"), con qui si è proceduto a sostituire i server ormai obsoleti del CED della Farnesina;

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di ulteriori n. 10 Switch di tipo 8 HPE Top of the Rack (TOR) per permettere l'avvio operativo dei predetti server;

CONSIDERATA la necessità di acquisire ulteriori n. 20 km di cavo in fibra ottica al fine di assicurare la ridondanza, anche fisica, della rete della Farnesina aumentandone in tal modo il livello di affidabilità, nonché per consentire il collegamento alla rete del maggior numero di postazioni di lavoro e dispositivi informatici (come stampanti, *Privileged Access Workstations* (PAW) ecc) necessari all'Amministrazione;

CONSIDERATO che, al fine di realizzare la nuova rete Wi-Fi a copertura dell'intero Palazzo, secondo un sistema di gestione di tipo centralizzato e non secondo un sistema "a isole" come inizialmente progettato, si rende necessario dotarsi di n. 2 Wireless LAN Controller (WLC) e relativi accessori;

CONSIDERATO che, a causa di un sostanziale aumento dei *device*, anche di proprietà del personale ministeriale, connessi alla rete Wi-Fi di Palazzo, si rende necessario installare ulteriori n. 185 Access Point Wi-Fi e dotarsi di ulteriori n. 2 apparati di Network Access Control (NAC) al fine di garantire la sicurezza degli accessi dei *device* autorizzati alla rete Wi-Fi;

CONSIDERATO che, al fine di garantire un sostegno adeguato alle canalizzazioni dei nuovi rack nei controsoffitti del Palazzo della Farnesina, è emersa la necessità di prevedere l'installazione di n. 80 elementi telescopici di supporto;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'alimentazione elettrica dei nuovi apparati secondo quanto previsto nella Relazione Tecnica sulla realizzazione della nuova rete elettrica conclusa il 22.05.2024 dall'Ufficio II DGAI, si rende necessario acquisire materiale di tipo elettrico supplementare rispetto a quello inizialmente previsto;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e di garantire la piena operatività dell'Amministrazione durante l'orario di lavoro del personale in servizio presso il Palazzo della Farnesina come da Verbale di sopralluogo e azioni di coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in data 22.12.2023, si rende necessario eliminare oppure, ove questo non fosse possibile, limitare al minimo ogni possibile interferenza, prevedendo la posa in opera del cablaggio in orario notturno per n. 3.840 ore;

VISTO l'art. 4 comma 6 della Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, Edizione 7, Lotto 1 (Amministrazioni ed Enti articolati a livello centrale), ai sensi del quale *"Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016"*;

VISTO l'art.106, comma 1, lett. b), del D.Lgs n.50/2016;

CONSIDERATO che la fornitura e installazione da parte di un altro operatore economico di n. 5.650 PDL schermate in sostituzione di quelle non schermate, comprensiva del materiale attivo e passivo necessario all'installazione, dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi e di intervento su chiamata su PdL, di monitoraggio e gestione rete, la fornitura di ulteriori n. 10 switch di tipo Top of the Rack (ToR) per il CED della Farnesina e la fornitura e posa in opera di ulteriori 20 Km non risulta praticabile per motivi economici, in quanto ciò comporterebbe problemi di interoperabilità tra apparecchiature e sistemi già presenti nell'infrastruttura informatica, un aumento dei costi legati all'impossibilità di avvalersi del listino prezzi della suddetta Convenzione, nonché notevoli disagi legati alla posa in opera e successiva manutenzione, che se fornite da operatori economici differenti, non sarebbero più omogenee ed altrettanto efficaci;

VISTO l'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs n.50/2016;

CONSIDERATO che la fornitura di n. 2 Wireless LAN Controller (WLC) e relativi accessori, la fornitura di ulteriori n. 185 Access Point Wi-Fi e di ulteriori n.2 apparati di Network Access Control (NAC), la fornitura di n. 80 di elementi telescopici di supporto alle canalizzazioni a soffitto, la fornitura di materiale elettrico supplementare di corredo e la posa in opera in orario notturno per n. 3.840, per le ragioni sopra indicate, sono determinate da circostanze verificatesi successivamente all'approvazione del Piano di Esecuzione Definitivo o che non era possibile prevedere in quel momento;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett b) e c), così come richiamato dall'art. 4, comma 6, della citata Convenzione, alle seguenti modifiche al citato documento d'ordine prot. MAECI n. 0088435 del 30.05.2022 (ODAC 6826797) secondo le quantità e le specifiche tecniche meglio dettagliate nell'Allegato A al presente provvedimento:

1) **Variazione in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016** relativa a:

- a. fornitura di n. 5.650 PDL schermate e n.456 Patch Panel e accessori in rame schermato, comprensiva del materiale attivo e passivo necessario all'installazione, dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi e di intervento su chiamata su PdL, di monitoraggio e gestione rete, con contestuale variazione in diminuzione relativa alla fornitura e installazione di n. 5.114 PDL non schermate (R7L1-2RJ456AU e R7L1-2RJ456AU-I) e n.456 Patch Panel e accessori in rame non schermati (R7L1-PP246AU e R7L1-PP246AU-I);
- b. fornitura di ulteriori n. 10 switch di tipo Top of the Rack (ToR);
- c. fornitura di ulteriori n. 20 km di cavo in fibra ottica per il cablaggio di rete (dorsali ottiche).

2) **Variazione in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016** relativa a:

- d. fornitura di ulteriori n. 185 Access Point Wi-Fi e di ulteriori n. 2 apparati di Network Access Control (NAC);
- e. fornitura di n. 80 di elementi telescopici di supporto delle canalizzazioni a soffitto;
- f. fornitura di materiale elettrico supplementare di corredo come dettagliato dalla Relazione Tecnica sulla realizzazione della nuova rete elettrica del 22.05.2024;
- g. posa in opera in orario notturno per n. 3.840 ore;
- h. fornitura di n. 2 Wireless LAN Controller (WLC).

VISTA la comunicazione Prot MAE n. 0016675-P del 29.01.2025, con cui l'Amministrazione ha comunicato al RTI di voler procedere alle predette modifiche al citato documento d'ordine Prot. MAE n. 0088435 del 30.05.2022 (ODAC 6826797) e ha richiesto di quantificare l'importo dovuto, applicando gli stessi prezzi a listino alle variazioni in aumento di prodotti/servizi già oggetto della citata Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, Edizione 7, Lotto 1 (ovvero: PDL schermate e Patch Panel e accessori in rame schermato, comprensivi del materiale attivo e passivo necessario all'installazione, dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi e di intervento su chiamata su PdL, di monitoraggio e gestione rete; switch di tipo Top of the Rack (ToR); 20 km di cavo in fibra ottica; Access Point Wi-Fi e apparati di Network Access Control) e facendo pervenire apposita quotazione per la variazione in aumento di prodotti e servizi non inclusi nella predetta Convenzione Consip (elementi telescopici di supporto delle canalizzazioni a soffitto; materiale elettrico supplementare di corredo; posa in opera in orario notturno per n. 3.840 ore; WLC e accessori);

VISTA la comunicazione PEC del 30.01.2025, con cui la mandataria Vodafone Italia S.p.A. ha comunicato all'Amministrazione la variazione in diminuzione della fornitura di n. 5.114 PDL non schermate (R7L1-2RJ456AU e R7L1-2RJ456AU-I) e di n. 456 Patch Panel e accessori in rame non schermati (R7L1-PP246AU e R7L1-PP246AU-I) dal Piano di Esecuzione Definitivo di cui al succitato Documento d'ordine Prot. MAE n. 0088435 del 30.05.2022;

VISTA la comunicazione PEC del 31.01.2025, con cui Vodafone Italia S.p.A., in qualità di mandataria del RTI composto con Converge S.p.A. (mandante) ha inviato la quantificazione dell'importo dovuto per tutte le variazioni di cui al citato documento d'ordine Prot. MAE n. 0088435 del 30.05.2022 (ODAC 6826797);

VERIFICATO che i prezzi applicati dal RTI per la variazione in aumento di prodotti e servizi non inclusi nella Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e servizi per la

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, Edizione 7, Lotto 1 (elementi telescopici di supporto delle canalizzazioni a soffitto; materiale elettrico supplementare di corredo; posa in opera in orario notturno per n. 3.840 ore; WLC e accessori) sono congrui rispetto ai prezzi di mercato;

FISSATO in Euro 1.750.973,42, I.V.A. esclusa, l'importo massimo di spesa per la modifica del citato documento d'ordine prot. MAECI n. 0088435 del 30.05.2022 (ODAC 6826797) secondo le quantità, le specifiche tecniche e i prezzi riportati nell'Allegato –Elenco prodotti e servizi oggetto della variazione, trasmesso via PEC il 31.01.2025;

VISTO l'art 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'aumento di prezzo connesso alla presente variazione non eccede il 50 per cento del valore iniziale del documento d'ordine prot. MAECI n. 0088435 del 30.05.2022 (ODAC 6826797);

VISTO il citato D.D. n.5617/3 del 07.01.2022 con cui il Capo Ufficio VII, Dirigente Emanuele D'Ulizia è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il D.D. n. 5617/4 del 8.01.2025 con cui al funzionario per i servizi d'informatica, telecomunicazioni e cifra Dott. Antonio Papa sono state attribuite le funzioni di Direttore Operativo e le funzioni di Supporto al RUP;

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 si dispone la modifica – mediante stipula di specifico Atto Aggiuntivo – del documento d'ordine prot. MAECI n. 0088435 del 30.05.2022 (ODAC 6826797), accettato dal RTI costituito da Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) e Converge S.p.A. (mandante) in data 31.05.2022 nell'ambito della “Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali” - Edizione 7” - Lotto 1 (Amministrazioni ed Enti articolati a livello centrale), avente ad oggetto la fornitura e posa in opera degli Armadi Rack e dei cablaggi, nonché delle opere accessorie di posa e di assistenza muraria a listino DEI, della fornitura di Switch, Access Point, del dispositivo e software di gestione degli Access Point e del dispositivo di sicurezza NAC, nonché dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi, di intervento su chiamata su PdL e di monitoraggio e gestione rete – CIG derivato 9058646728, CUP J85E22000410007 .

La modifica ha ad oggetto le seguenti variazioni secondo le quantità, le specifiche tecniche ed i prezzi meglio dettagliati nell'Allegato A:

1. Variazione in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 relativa a:

- a. fornitura di n. 5.650 PDL schermate e n.456 Patch Panel e accessori in rame schermato, comprensiva del materiale attivo e passivo necessario all'installazione, dei servizi accessori di assistenza e manutenzione per la durata di 48 mesi e di intervento su chiamata su PdL, di monitoraggio e gestione rete, con contestuale variazione in diminuzione relativa alla fornitura e installazione di n. 5.114 PDL non schermate (R7L1-2RJ456AU e R7L1-2RJ456AU-I) e n.456 Patch Panel e accessori in rame non schermati (R7L1-PP246AU e R7L1-PP246AU-I);
- b. fornitura di ulteriori n. 10 switch di tipo Top of the Rack (ToR);
- c. fornitura di ulteriori n. 20 km di cavo in fibra ottica per il cablaggio di rete (dorsali ottiche).

2. Variazione in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 relativa a:

- d. fornitura di ulteriori n.185 Access Point Wi-Fi e ulteriori n. 2 apparati di Network Access Control (NAC);
- e. fornitura di n. 80 di elementi telescopici di supporto delle canalizzazioni a soffitto;
- f. fornitura di materiale elettrico supplementare di corredo come dettagliato dalla Relazione Tecnica sulla realizzazione della nuova rete elettrica del 22.05.2024
- g. posa in opera in orario notturno per n. 3.840 ore;
- h. fornitura di n. 2 Wireless LAN Controller (WLC).

Articolo 2

L'importo massimo della modifica di cui all'art. 1 è pari ad Euro 1.750.973,42 (unmilionesettecentocinquantamilanovecentosettantatre/42), IVA esclusa.

La spesa sarà coperta mediante lo stanziamento di bilancio relativo al Cap. 7240 PG 5 – esercizi finanziari 2025 e 2026.

Roma, 3 febbraio 2025

Firmato - Il RUP, Dott. Emanuele D'Ulizia