



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

**Direzione Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni -
UFFICIO II**

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per la variante contrattuale relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento della Sala Conferenze Internazionale del Palazzo della Farnesina in Roma alla normativa antincendio vigente, affidata con trattativa n. 468532 del 19.04.2018 alla società LOMBARDINI22 S.P.A.

- VISTO** il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello Stato, ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924;
- VISTA** la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- VISTO** il DPR n. 95 del 19.05.2010, "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri", come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell'art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI;
- VISTO** il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 07.02.2017, Reg.ne -Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni Generali;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020–2022;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2019, pubblicato sul supplemento straordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 305 del 31.12.2019, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI;
- VISTO** il DM 5120/1/BIS del 28.01.2020 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei CDR per il corrente esercizio finanziario;

- VISTO** il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni a decorrere dal 01.08.2017;
- VISTO** il DM 5600/15/bis del 30.01.2020 con il quale sono attribuite ai Capi Ufficio della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione relativa ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei singoli Uffici;
- VISTO** il DM 5500/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 16.04.2018, reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a capo dell'Ufficio II della DGAI;
- VISTO** il DLgs 81/08;
- VISTO** l'articolo 32 comma 2 del DLgs n. 50 del 18.04.2016 che dispone affinché, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** che è attualmente in corso la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento della Sala Conferenze Internazionale del Palazzo della Farnesina in Roma alla normativa antincendio vigente, affidata con trattativa n. 468532 del 19.04.2018 alla società LOMBARDINI22 S.P.A., per un importo di € 38.000 oltre IVA;
- CONSIDERATA** la lettera della LOMBARDINI22 S.P.A. ricevuta via pec il 15.11.2019 dove si afferma che "in merito ai sistemi audio/video della Sala Conferenze Internazionali, si segnala che buona parte degli apparati e delle cablature degli attuali sistemi audio/video presenti non possano essere mantenuti in quanto non coerenti con il nuovo layout della sala e con la progettazione antincendio. Emerge quindi la necessità di una progettazione ex novo di tali sistemi, attività però non ricompresa originariamente nei nostri patti contrattuali"
- CONSIDERATA** la nota del RUP del 25.11.2019 che, dopo attenta analisi e valutazione, concorda che, per procedere all'adeguamento alle normative antincendio della Sala, gli attuali sistemi audio/video non siano adeguati e non possano essere mantenuti: gli impianti dovrebbero essere pertanto progettati ex novo, al fine di ottenere non solo l'adeguamento alla normativa antincendio, ma anche un miglior sistema, più funzionale e tecnologicamente avanzato più rispondente alle esigenze dell'utilizzo della Sala, ma tale attività progettuale non è però ricompresa nel contratto stipulato con DEGW – LOMBARDINI22;
- CONSIDERATO** che con contratto n. 1165372 del 24.12.2019 sono stati affidati alla società ESSEDI S.r.l. i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dei nuovi impianti audio/video della Sala Conferenze Internazionali;
- VISTA** pertanto la necessità che la progettazione dei nuovi impianti audio/video debba essere recepita ed integrata nel progetto complessivo della Sala da parte di LOMBARDINI22 S.p.A;
- VISTO** L'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

CONSIDERATO Che il valore complessivo delle opere da realizzare è stimata in circa € 180.000,00 e che le prestazioni richieste al professionista sono indicate come QbI.12, QbII.17, QbIII.08, QbIII.09, QbIII.11, secondo la codificazione del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, che ha approvato le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ACCERTATO che ai fini del calcolo dell'ammontare aggiuntivo del contratto, l'importo stimato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, e del relativo regolamento del 20 dicembre 2013, i cui parametri sono stati confermati dal sopracitato Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, è risultata pari a:

- Valore delle opere (V): 180.000
- Categoria delle opere: Impianti
- Destinazione: sede amministrativa uso uffici (E.16)
- Parametro sul valore dell'opera (P) $0,03 + 10 / V0,4 = 10,9048\%$
- Grado di complessità (G): 1,30
- Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Qi) = 5.613,79$
- Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP) = 1.403,45
- Importo totale = € 7.017,24

CONSIDERATO che LOMBARDINI22 S.p.A. all'atto della stipula della trattativa diretta n. 468532 del 19.04.2018 ha applicato uno sconto sull'importo a base di gara pari al 3,42% e che quindi l'ammontare aggiuntivo del contratto è pari a € 6.777,25, importo che è congruo e che risulta inferiore ad un quinto del contratto originario;

DETERMINA

1. di disporre che la società LOMBARDINI22 S.p.A. integri la progettazione definitiva ed esecutiva dei nuovi impianti audio/video della Sala Conferenze Internazionali sviluppata dalla ditta ESSEDI S.r.l. nel proprio progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento della Sala Conferenze Internazionale del Palazzo della Farnesina alla normativa antincendio vigente;
2. che per quanto riportato in premessa si autorizza una variante contrattuale in aumento delle prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, valutato in € 6.777,25 oltre IVA al 22%;
3. la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e in particolare sul capitolo 7255/2.

Roma, 07.04.2020

Il Capo dell'Ufficio
Dr. Luca Sassi