



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
D.G.A.I. Ufficio VII

IL CAPO DELL'UFFICIO

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a norma dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", come da ultimo modificato dal D.P.C.M. 25 settembre 2023, n.163;

VISTO il D.M. 7 dicembre 2023, n. 1202/3361, registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2023 Reg. n. 3372, recante "Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 44, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il D.M. n. 5216/1/BIS del 23 gennaio 2025, con cui il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attribuito ai titolari dei Centri di responsabilità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'anno 2025, in particolare l'art. 6;

VISTO il D.D. n. 5600/59 del 24 gennaio 2025, con cui il Direttore Generale della DGAI ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità ed alla gestione dei Capi degli Uffici di livello dirigenziale non generale della DGAI;

VISTO il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2017, n. 1474 e vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente di prima fascia Dott. Nicandro Cascardi è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'Amministrazione, nonché il D.P.R. 16 giugno 2020, n.5111/27, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al n. 1685, di conferma delle funzioni e da ultimo il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2025 n. 5111/15, registrato alla Corte dei Conti il 1° agosto 2025 n. 2113, a nuovo conferimento delle funzioni di Direttore Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, a decorrere dal 1 agosto 2025 e sino al 1 novembre 2026;

VISTO il D.M. n. 5600/91 del 8 aprile 2025, registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2025, n. 1257, con il quale al Funzionario Dott. Federico Del Bene è stato conferito, a decorrere dal 8 aprile 2025, l'incarico dirigenziale di Capo dell'Ufficio VII della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni;

VISTO il D.D. n. 5617/2 del 07.01.2022 con cui è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di progettazione per la fornitura, installazione, configurazione, messa in produzione, collaudo e manutenzione di nuovi sistemi per il CED della Farnesina, previa richiesta d'offerta sul MEPA ad almeno cinque operatori economici;

VISTA la Richiesta di Offerta n. 2941607 del 12.01.2022 e, in particolare, il Capitolato Tecnico ivi allegato;

VISTO l'Avviso di Rettifica n. 1 del 19.01.2022 al Capitolato Tecnico;

VISTO il documento di stipula Prot. MAE n. 0019583 del 07.02.2022, sottoscritto con l'operatore economico Axians Brand ID S.p.A., avente ad oggetto il servizio di progettazione per la fornitura, installazione, configurazione, messa in produzione, collaudo e manutenzione di nuovi sistemi per il CED della Farnesina – CIG 9057450C2E;

VISTO il D.D. n. 5617/117 del 31.03.2022 con cui è stato approvato il citato documento di stipula Prot. MAE n. 0019583 del 07.02.2022 ed è stato assunto l'impegno di spesa di Euro 137.250,00, di cui Euro 112.500,00 da corrispondere all'operatore economico Axians Brand ID S.p.A. ed Euro 24.750,00 per I.V.A. al 22% da versare all'Erario;

VISTO l'articolo 33-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;

VISTO il D.D. n. 5617/465 del 29.05.2023 con cui - ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs n.50/2016 - è stata disposta la modifica del documento di stipula n. 0019583 del 07.02.2022 e, segnatamente del Capitolato Tecnico di cui alla relativa Richiesta di Offerta n. 2941607 del 12.01.2022;

VISTO l'Atto Aggiuntivo Prot. MAE n. 0110105 del 23.06.2023, controfirmato dall'operatore economico Axians Brand ID S.p.A. con cui si è proceduto alla predetta modifica delle condizioni e dei termini previsti dal Capitolato Tecnico di cui al Documento di Stipula Prot. MAE n. 0019583 del 07.02.2022 (RDO n. 2941607 del 12.01.2022);

VISTA l'integrazione al Decreto D.D. n. 5617/465 del 29.05.2023, con la quale è stato corretto un mero errore materiale

VISTO il Decreto Direttoriale ACN n. 21007 del 27.06.2024 con cui si è adottato il c.d. "Regolamento Cloud" che ha abrogato, tra gli altri, la Determinazione AgID n. 628 del 15.12.2021 e la Determina ACN n.307 del 18.01.2022 e ha innovato i c.d. "livelli minimi" ai quali le infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazione devono adeguarsi.

CONSIDERATO che il recepimento dei requisiti di cui al Decreto Direttoriale ACN n. 21007 del 27.06.2024, richiede l'adeguamento della progettazione che prendeva a riferimento delle disposizioni normative AgID e ACN abrogate e la modifica di alcune prestazioni e dei tempi di esecuzione già previsti dal Capitolato Tecnico (par. 2, punti 3-bis, 4 e 5, par. 3);

VISTO l'art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs n.50/2016 quale Codice dei Contratti vigente all'epoca della RDO, secondo cui i contratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interesse rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO – sulla base di quanto richiamato in premessa – che le modifiche al documento di stipula n. Prot. MAE n. 0019583 del 07.02.2022, sottoscritto con l'operatore economico Axians Brand ID S.p.A.:

- si rendono necessarie al fine di poter recepire nel progetto di adeguamento del CED ministeriale i requisiti fissati dal Decreto Direttoriale ACN n. 21007 del 27.06.2024;
- che esse non alterano la natura generale del contratto;

VISTA la comunicazione PEC del 03.04.2025, con cui Axians Brand ID S.p.A. ha inviato la quantificazione dell'importo dovuto per tutte le variazioni di cui al citato documento di stipula n. Prot. MAE n. 0019583 del 07.02.2022;

CONSIDERATO che con D. D. n. 176 del 9 luglio 2025 il sottoscritto Dott. Federico Del Bene è subentrato, a decorrere dall'8 aprile 2025 quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) in riferimento alla procedura di acquisto di cui alla presente Determina;

RITENUTO congruo il costo di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), IVA esclusa, per la variazione in aumento di cui sopra;

DETERMINA

Articolo 1

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D. Lgs n.50/2016 è avviata la procedura di variazione – mediante stipula di specifico Atto Aggiuntivo – del documento Prot. MAE n. 0019583 del 07.02.2022 sottoscritto con l'operatore economico Axians Brand ID S.p.A., avente ad oggetto il servizio di progettazione per la fornitura, installazione, configurazione, messa in produzione, collaudo e manutenzione di nuovi sistemi per il CED della Farnesina – CIG 9057450C2E.

La modifica ha ad oggetto l'adeguamento al Decreto Direttoriale ACN n. 21007 del 27.06.2024 con cui si è adottato il c.d. "Regolamento Cloud", come indicato nel Capitolato Tecnico che si allega alla presente Determina che sostituisce il precedente adottato dalle parti.

Articolo 2

L'importo massimo della modifica di cui all'art. 1 è pari ad Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), IVA esclusa.

La spesa sarà coperta mediante lo stanziamento di bilancio relativo al Cap. 7240 PG 5 – esercizio finanziario 2025.

Roma, 10 ottobre 2025

Il Capo dell'Ufficio

Federico Del Bene