



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
Ufficio V

5615/1116

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Gara per la fornitura di n. 200 laptop pubblicata sul portale SDA con n. gara 5718495, CIG B8AD02D2EB e CUP J86G25000190001

VISTO il Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione all'appalto specifico indetto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni – Ufficio V per l'affidamento del contratto di fornitura di n. 200 laptop, nell'ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – id 2681 prot. n. MAECI|5615|16/10/2025|0184767-I;

VISTO il Capitolato Tecnico Speciale per Appalto Specifico per la fornitura di n. 200 laptop Prot. n. MAECI|5615|16/10/2025|0184826-I;

VISTE le richieste di proroga inviate da alcuni operatori economici tramite la piattaforma SDA;

RITENUTO di dover accogliere le predette richieste al fine di consentire una adeguata preparazione agli operatori interessati e con l'obiettivo di favorire la partecipazione alla gara e la concorrenza tra gli stessi;

DETERMINA

di prorogare il termine per la presentazione delle offerte dalle ore 17.00 del 27 ottobre 2025 alle ore 12:00 di venerdì 7 novembre 2025 e, conseguentemente, di posticipare la seduta del seggio di gara per l'esame delle offerte dalle ore 9.30 del 31 ottobre 2025 alle ore 9.30 di lunedì 10 novembre 2025.

In ragione dell'allungamento dei termini di presentazione delle offerte, tenuto conto dell'impossibilità giuridica di aggiudicare il servizio entro la data del 10 dicembre 2025, si rinuncia alla consegna di 30 dispositivi entro la data del 10 dicembre 2025: tale previsione viene pertanto rimossa dalla documentazione di cui alle premesse.

Ferma restando la possibilità di richiedere l'esecuzione anticipata della fornitura, il termine ultimo per la consegna dei dispositivi viene pertanto ora fissato a 30 giorni dall'apposizione del visto di approvazione del contratto da parte degli Organi di Controllo.

Roma, 27 ottobre 2025

Il Capo dell'Ufficio V
Cons. Amb. Massimiliano Lagi